



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

#### AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO CÂMARA MUNICIPAL

IT	DESCRIÇÃO	PESO	VALOR	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	FORRO DE GESSO	100,00%	<b>6.336,43</b>	100,00%	6.336,43		-		-
	<b>(RS)SIMPLES</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.336,43</b>	100,00%	6.336,43		-		-
	<b>(%)SIMPLES</b>			<b>100,00%</b>	<b>6.336,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.336,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.336,43</b>

SÃO SEBASTIÃO DO OESTE, 25 DE JUNHO DE 2018.

---

SANDRO JOSÉ DE SOUZA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA MG 187.528D

---

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  
CNPJ: 02.348.874/0001-60