



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO CÂMARA MUNICIPAL

IT	DESCRIÇÃO	PESO	VALOR	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ESQUADRIAS	12,67%	2.790,88	100,00%	2.790,88		-		-
02	FORRO DE GESSO	87,33%	19.229,30	100,00%	19.229,30		-		-
	(RS)SIMPLES	100,00%	22.020,18	100,00%	22.020,18		-		-
	(%)SIMPLES			100,00%	22.020,18	100,00%	22.020,18	100,00%	22.020,18

SÃO SEBASTIÃO DO OESTE, 05 DE NOVEMBRO DE 2018.

SANDRO JOSÉ DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 187.528D

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 02.348.874/0001-60